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1 Inleiding 
 

Voor u ligt het Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie 2021-2024. Dit programma geeft 

uitvoering aan de in februari 2021 door de gemeenteraad van Venray vastgestelde Visie 

Klimaatadaptatie. In de Visie zijn de opgaven beschreven waar we voor staan om te komen tot 

onze ambitie: een klimaatbestendig Venray in 2035. Er staat beschreven welke klimaatthema’s we 

onderscheiden en waar we de focus leggen om de knelpunten als gevolg van de klimaatverandering 

op te lossen. Hieronder staan nog eens de belangrijkste focuspunten uit de visie op een rij. 

 

 

 

In dit uitvoeringsprogramma zijn deze focuspunten uitgewerkt tot activiteiten en projecten. We 

maken hierin onderscheid tussen processen, projecten en beleid & onderzoek. Een belangrijk 

onderdeel van de visie is de integratie van klimaatadaptatie in reguliere projecten. Daarnaast 

zullen specifieke maatregelen om knelpunten op te lossen ook nodig blijven. Het 

uitvoeringsprogramma is opgesplitst in een deel A, waarin al lopende projecten zijn beschreven en 

een deel B met nieuwe initiatieven. 

 

Tijdens de uitvoering en planvorming van de projecten wordt de definitieve haalbaarheid en 

betaalbaarheid vastgesteld. Per programma onderdeel (activiteit) staan het klimaatthema, het 

doel, de aanpak, de partijen, het beoogde resultaat, verwachte benodigde budget en de planning 

beschreven. Een belangrijk onderdeel in dit uitvoeringsprogramma vormt de monitoring. Hiermee 

wordt inzichtelijk wat het doelbereik is en waar we moeten bijsturen. En uiteindelijk vormt het 
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belangrijke input voor het volgende uitvoeringsprogramma. Dit uitvoeringsprogramma heeft een 

looptijd van 5 jaar. Het uitvoeringsprogramma is een dynamisch programma. Dit wil zeggen dat de 

projecten en initiatieven in het programma niet statisch zijn, maar dat kansen die zich tussentijds 

voordoen worden benut. Daarnaast willen we ook kunnen anticiperen op nieuwe inzichten en 

kennis omtrent de klimaatverandering, de knelpunten en oplossingsrichtingen om overlast en 

hinder te voorkomen of te verminderen. 
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2 Het uitvoeringsprogramma deel A 
 

2.1 Projecten 

 

 Afkoppelen van regenwater bij particulieren 

 

Klimaatthema 

Wateroverlast en droogte 

 

Doel 

Met dit project voorkomen we dat relatief schoon regenwater dat op een particulier perceel valt 

wordt afgevoerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI). 

 

Wat 

Dit gebeurd door het hemelwater niet meer af te voeren naar het (gemengde) rioolstelsel, maar 

door het ter plekke te laten infiltreren. 

 

Wie 

Bewoners 

Gemeente 

 

Resultaat 

Het rioolstelsel wordt ontlast, er is minder water op straat, het grondwater wordt aangevuld. 

 

Financiering 

De gemeente stelt een subsidie beschikbaar aan de bewoners. Deze subsidie wordt betaald uit de 

rioolgelden bij het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). 

 

Planning 

 

  2021 2022 2023 2024 2025 

Uren 100  100  100 100 100 

Kosten  20000 20000 20000 20000 20000 

project  U U  U  U  U  

 

V Voorbereiding 

U Uitvoering 
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 Afkoppelen bij reconstructie van wegen 

 

Klimaatthema 

Wateroverlast en droogte. 

 

Doel 

Met dit project wordt voorkomen dat relatief schoon regenwater dat op de openbare wegen en 

straten valt wordt afgevoerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI).Dit gebeurt door het 

hemelwater niet meer af te voeren naar het (gemengde) rioolstelsel, maar door het ter plekke te 

laten infiltreren. 

 

Wat 

Bij de reconstructie van de weg wordt naast het bestaande (gemengde) riool een infiltratieriool 

aangelegd. Op dit riool worden de kolken aangesloten. Het hemelwater dat op de weg en/of fiets- 

en voetpad valt wordt dan ter plekke geïnfiltreerd. 

Wegbeheer is de trekker: er is in principe geen acuut waterprobleem. 

 

Wie 

Gemeente 

 

Resultaat 

het rioolstelsel wordt ontlast, er is minder water op straat, het grondwater wordt aangevuld. 

 

Financiering 

In het Gemeentelijke Rioleringsplan (GRP) is hiervoor geld gereserveerd. Uren en kosten zijn 

afhankelijk van wegbeheer en kunnen variëren per jaar. 

 

Planning 

  2021 2022 2023 2024 2025 

Uren 150 150 150 150 150 

Kosten      

project  U U  U  U  U  

 

V Voorbereiding 

U Uitvoering 
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 Knelpunten water op straat 

 

Klimaatthema 

Wateroverlast en droogtebestrijding. 

 

Doel 

Uit rioolberekeningen is gebleken dat er op een aantal locaties in de gemeente bij hevige 

regenbuien water op straat blijft staan omdat de riolering dit niet kan verwerken. Met maatregelen 

wordt de kans verkleind dat er water op straat blijft staan na een hevige regenbui. 

 

Wat 

Door het treffen van maatregelen zoals de aanleg van wadi’s, infiltratie riolen etc. wordt 

hemelwater op straat zoveel mogelijk voorkomen. 

Werkzaamheden en planning worden zoveel mogelijk met wegbeheer afgestemd. 

 

Wie 

Gemeente 

 

Resultaat 

Minder water op straat, aanvulling van grondwater. 

 

Financiering 

Financiering loopt via het gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). Locaties zijn bekend. Budgetten zijn 

ook bekend. De planning wordt nu opgesteld en verloopt via een separaat proces. 

 

Planning 

  2021 2022 2023 2024 2025 

Uren 200      

Kosten      

project V U  U  U  U  

 

V Voorbereiding 

U Uitvoering 
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 Beekherstel Loobeek 

 

Klimaatthema 

Wateroverlast, droogte en biodiversiteit. 

 

Doel 

Een klimaatrobuust beekdal dat bij hevige neerslag water kan opnemen en voor langere tijd ook 

kan vasthouden. In het beekdal wordt ruimte gegeven aan natuurlijke processen en leefgebieden 

van flora en fauna.  

 

Wat 

De loop van de beek is zo veel als mogelijk weer in de oude situatie van voor de ruilverkaveling 

terug gebracht. Aan weerszijden van de beek zijn natuurgebiedjes aangelegd en worden 

graslanden voor agrarisch gebruik hydrologisch verbeterd. Door middel van een kavelruil komen de 

juiste functies op de juiste plek. Stuwen zijn verwijderd. Ook zijn er retentiebassins aangelegd die 

voorkomen dat het water uit de kernen versneld worden afgevoerd naar de Loobeek en daardoor 

voor wateroverlast kunnen zorgen. 

 

Wie 

Waterschap Limburg 

in samenwerking met gemeente,  

agrariërs, provincie Limburg en  

Staatsbosbeheer. 

 

Resultaat 

In totaal wordt negen van de twaalf kilometer beek op Limburgse grondgebied heringericht tot een 

klimaatbestendig beekdal. 

 

Financiering 

Het project wordt binnen het programma Maasgaard uitgevoerd.  

 

Planning 

  2021 2022 2023 2024 2025 

Uren      

Kosten      

project U U    

 

V Voorbereiding 

U Uitvoering 
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 Herstel Castenrayse Vennen 

 

Klimaatthema 

Biodiversiteit en wateroverlast. 

 

Doel 

De Lollebeek hydrologisch scheiden van de Castenrayse vennen, waardoor de waardevolle natuur 

in de Castenrayse vennen beter wordt beschermd en de kwaliteit verbetert. Daarnaast ook herstel 

van het Schaatsven. 

 

Wat 

De Lollebeek stroomt voor een groot gedeelte door het elzenbroekbos. Dit broekbos herbergt een 

groot aantal bijzondere flora en fauna. Het water in de Lollebeek is van een andere kwaliteit dan in 

het elzenbroekbos. De Lollebeek wordt op een aantal plekken wat verlegd zodat het risico dat het 

water vanuit de Lollebeek in het elzenbroekbos terecht komt wordt verkleind. Verder wordt het 

Schaatsven hersteld, komt er een vogelkijkscherm en wordt de wandelstructuur verbeterd.  

 

Wie 

Waterschap Limburg,  

in samenwerking met Staatsbosbeheer,  

gemeente Horst aan de Maas,  

gemeente Venray en provincie Limburg. 

 

Resultaat 

Een ecologisch goed functionerend elzenbroekbos dat leefgebied is voor tal van speciale planten en 

dieren en met voldoende mogelijkheden voor extensief recreatief medegebruik en behoud van 

voldoende capaciteit in de Lollebeek 

 

Financiering 

Het project wordt binnen het programma Maasgaard uitgevoerd.  

 

Planning 

  2021 2022 2023 2024 2025 

Uren 20      

Kosten      

project V/ U U    

 

V Voorbereiding 

U Uitvoering 
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 Project Koolmees 

 

Klimaatthema 

Biodiversiteit. 

 

Doel 

Op een ecologische manier bestrijden van eikenprocessierupsen door koolmezen door het 

verbeteren van de biodiversiteit. Voor jonge koolmezen in het nest vormen de eerste generatie 

rupsen die nog geen brandharen hebben een belangrijke voedselbron. Door de mezen naar de 

rupsen te brengen kunnen ze op een natuurlijke manier een bijdrage leveren aan de beheersing 

van eikenprocessierupsen. Daarnaast speelt bewustwording van nut en noodzaak van een goede 

biodiversiteit om plaagdieren onder controle te houden een belangrijke rol. 

 

Wat 

Basisscholen gaan samen met partners mezenkastjes in elkaar zetten en ophangen op plekken 

waar veel overlast van eikenprocessierupsen voorkomt. Op basisscholen wordt met behulp van een 

lespakket het belang van biodiversiteit onder de aandacht gebracht. 

 

Wie 

IVN. 

Gemeente Venray 

Basisscholen 

 

Resultaat 

Vijfhonderd nestkasten op diverse plekken in de gemeente Venray waar overlast van 

eikenprocessierupsen bekend is en een les- en actiepakket voor basisscholen met als doel 

bewustwording van biodiversiteit en een natuurlijke bestrijding van eikenprocessierupsen door het 

verbeteren van de biodiversiteit. 

 

Financiering 

Financiering heeft plaatsgevonden vanuit het jaarplan IKL, beheerbudget voor 

eikenprocessierupsenbestrijding en klimaatadaptatie 2020. 

 

Planning 

  2021 2022 2023 2024 2025 

Uren 100  10     

Kosten 11.000     

project U U    

 

V Voorbereiding 

U Uitvoering 
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  Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum 

 

Klimaatthema 

Overstromingen, wateroverlast en biodiversiteit. 

 

Doel 

Eind 2020 is de gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum gereed gekomen. Hiermee zijn de grootste 

delen van Venray die onder invloed van de Maas liggen beschermd tegen hoog water. In juli van 

2021 is de noodzaak van dit project en vergelijkbare projecten langs de Maas nog eens duidelijk 

geworden. Er stroomde toen een recordhoeveelheid water door de Maas, maar eerdere 

overstromingen met grote schade tot gevolg zoals in 1993 en 1995 bleven uit. Het beheer van het 

gebied komt in handen van Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer en een nog nader te bepalen 

terreinbeheerder en is gericht op een natuurlijk en dynamisch riviersysteem. De bijzondere soorten 

die er nu al voorkomen benadrukken de ecologische potenties voor dit gebied. 

 

Wat 

Er is ruimte gegeven aan de rivier. Hierdoor wordt de hoogwaterpiek afgevlakt en wordt de kans op 

overstromingen verkleind. Dijken zijn hiervoor verplaatst en nieuwe dijken aangelegd. Bedrijven en 

woningen in het Maasdal zijn uitgeplaatst.  

 

Wie 

Rijkswaterstaat 

Provincie Limburg 

Ministerie van LNV 

Waterschap Limburg 

Gemeenten Venray en Horst aan de Maas 

Projectbureau Ooijen-Wanssum 

Burgers 

Bedrijfsleven 

Belangeninstellingen 

 

Resultaat 

Meer dan 30 cm waterstandsverlaging realiseren in de maas bij hoge afvoeren. De beveiliging van 

het achterland tegen overstromingen is hiermee gebracht op 1:250. Er is een gebied met 450ha 

aaneengesloten Maasnatuur gerealiseerd dat voldoende water kan bergen voor een 

waterstanddaling van >30 cm bij hoogwaterpieken in de Maas. 
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3 Uitvoeringsprogramma deel B 

3.1 Projecten 

 

 Vergroenen pleinen Venray 

 

Klimaatthema 

Hitte, biodiversiteit en wateroverlast. 

 

Doel 

Het verbeteren van het woon- en leefklimaat in het centrum van Venray door te vergroenen waar 

dat kan en/of de huidige kwaliteit van het groen te verbeteren. Zodat het beter bijdraagt aan het 

voorkomen dan wel beperken van hittestress en wateroverlast en tevens het verbeteren van de 

biodiversiteit. 

 

Wat 

Met name op parkeerterreinen rondom het centrumgebied ontbreekt het aan voldoende en 

kwalitatief goed groen om het stenige karakter van deze plekken weg te nemen. Veelal bestaan 

deze plekken uit een zeer groot oppervlak verharding wat resulteert in een grauwe/kille aanblik. 

Naast de parkeerterreinen, verdienen de pleinen Grote Markt en De Bleek aandacht en dan met 

name op het gebied van bomen. De huidige bomen verkeren in slechte conditie. Het 

aftakelingsproces is onomkeerbaar door de ongeschikte ondergrondse voorzieningen voor de 

huidige bomen. Door de slechte conditie dragen ze maar in beperkte mate bij aan klimaatadaptie 

en vermindert het de fraaie uitstraling van het centrumgebied. Het vervangen van de bomen en 

verbeteren van de ondergrond draagt bij aan het creëren van koelte eilandjes en 

infiltratiemogelijkheden. 

 

Wie 

Gemeente 

(Horeca) ondernemers 

Omwonenden 

 

Resultaat 

Aanleggen van oppervlakkig en opgaand groen om het stenige karakter van deze gebieden te 

doorbreken. Met name het parkeerterrein ’t Liene/Deken Thielenstraat verdient aandacht, evenals 

de twee onverharde terreinen aan de Hoenderstraat en de Sint Jozefweg. Er zal een goede 

afweging gemaakt worden tussen de groen, de parkeerbehoefte en de aanwezigheid van kabels en 

leidingen in de bodem.  

Op de pleinen Grote Markt en De Bleek worden nieuwe bomen aangeplant, waarbij de 

ondergrondse groeiruimte zodanig wordt ingericht dat de bomen een levensverwachting van 

tenminste 30 jaar hebben. De inrichting dient geschikt te zijn voor de vele activiteiten die op de 

pleinen plaatsvinden.  
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Financiering 

Voor het vervangen van de bomen op de Grote Markt en De Bleek is € 179.000 begroot en 

beschikbaar. Voor het vergroenen van parkeerterreinen zijn nog geen middelen beschikbaar. 

Hiervoor zal te zijner tijd een separaat voorstel worden opgesteld. Naar schatting liggen de kosten 

hiervan tussen de € 150.000 en € 210.000,-. 

 

Planning 

  2021 2022 2023 2024 2025 

Uren  250 75 250  

Kosten  179.000 10.000 200.000  

project  V/U U V/U U 

 

V Voorbereiding 

U Uitvoering 
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 Ecologisch bermbeheer en bermbeheerplan 

 

Klimaatthema 

Biodiversiteit. 

 

Doel 

Bermen langs wegen vormen de haarvaten van onze ecosystemen. Ze zijn leefgebied voor tal van 

wilde planten en dieren en fungeren als verbindingszone tussen natuurgebieden. Met het opstellen 

van een bermbeheerplan en het verwerken van deze gegevens in het onderhoudsregime, wordt de 

ecologische potentie van bermen beter benut met als doel de biodiversiteit te vergroten en 

verbindingen te verbeteren. 

 

Wat 

Een Kruidenrijke en insectenrijke berm vraagt een ander beheer waarbij er een evenwicht is tussen 

de ecologische functionaliteit van de berm en verkeersveiligheid. We gaan onderzoeken op welke 

plekken we het netwerk van ecologische bermen kunnen uitbreiden. We gaan het beheer van deze 

bermen aanpassen aan de eisen die het leefgebied vraagt en dat in evenwicht is met het verkeer. 

 

Wie 

Gemeente. 

 

Resultaat 

Het startpunt is het areaal van 18 hectare ecologisch beheerde berm. Dit gaan we uitbreiden met 

bermen die uit het onderzoek komen als ‘hoge ecologische potentie’. Deze bermen verdienen extra 

aandacht waarbij beheer gericht is op bevorderen biodiversiteit. Dit neemt niet weg dat in de 

overige bermen ook winst te behalen valt. Ook hiervan wordt bekeken hoe het beheer beter 

ingericht kan worden. De bermen staan vol met inheemse bloemrijke kruiden en vormt leefgebied 

voor tal van (bestuivende) insecten zoals bijen, zweefvliegen, vlinders en sprinkhanen. Het 

vergroten van de biodiversiteit in bermen kan ook een bijdrage leveren aan de beheersing van de 

eikenprocessierupsplaagdruk door het toenemen van natuurlijke vijanden.  

 

Financiering 

Het is nog niet duidelijk of en hoeveel extra middelen er nodig zijn voor de aanpassingen op het 

bermbeheer. In 2021 moet het bermbeheerplan gereed zijn zodat in 2022 een nieuw bestek 

(onderhoudscontract) kan worden opgesteld om daarmee de markt op te gaan. Eventueel extra 

financiële middelen kunnen in 2022 in de Kadernota 2023 worden meegenomen zodat ze in 2023 

beschikbaar zijn.  

 

Planning 

  2021 2022 2023 2024 2025 

Uren  30 30 30 30 

Kosten  75.000 75.000 75.000 75.000 

project V V/U U U U 

 

V Voorbereiding 

U Uitvoering 
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 Operatie Steenbreek 

 

Klimaatthema 

Wateroverlast, biodiversiteit, hittestress. 

 

Doel 

Het inruilen van verharding voor groen in particuliere tuinen om wateroverlast en hittestress tegen 

te gaan en bij te dragen aan biodiversiteit. 

 

Wat 

Iedereen kan zijn steentje bijdragen aan klimaatadaptatie. Dat gaat we in dit project doen door 

juist stenen te verwijderen in particuliere tuinen en in te ruilen voor groen. Hierdoor kan het 

regenwater beter opgenomen worden in tuinen. Daardoor is er niet alleen minder kans op 

wateroverlast, maar kan ook de hittestress verminderd worden. Verharding, zoals tegels nemen 

namelijk warmte op en stralen dat nog lang uit. Terwijl planten (zeker bij een grotere oppervlakte 

en hoogte) juist verkoeling bieden. Daarnaast krijgt de biodiversiteit ook een extra impuls als bij 

veel tuinen tegels ingeruild worden voor bloemen en planten.  

Vanuit Stichting Steenbreek zijn er kaarten beschikbaar met overzichten van het percentage 

verstening in wijken en bij woningen. Zo kunnen we gericht aan de slag gaan waar het hardst 

nodig is. We gaan de tuinen ontstenen door een (buurt of straat) evenement te organiseren. Dit 

kan ook bijdragen aan de betrokkenheid van inwoners bij een buurt of straat. Gemeente i.s.m. 

partners faciliteren deze actie. 

 

Wie 

Stichting Steenbreek 

Wonen Limburg 

Milieustation 

Inwoners 

 

Resultaat 

Minimaal één geslaagd straat- of buurtevenement waarbij collectief stenen uit de tuinen worden 

ingeruild voor planten. 

 

Financiering 

 

Planning 

  2021 2022 2023 2024 2025 

Uren 20 80 60 60 60 

Kosten  15.000 15.000 15.000 15.000 

project V V/U U U U 

 

V Voorbereiding 

U Uitvoering 
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  Opvangen regenwater golfterrein Geijsteren 

 

Klimaatthema 

Wateroverlast, droogte en biodiversiteit. 

 

Doel 

Een beregeningsvijver, gevuld tijdens overvloedige neerslag, te gebruiken tijdens droge perioden. 

Hiermee wordt een overvloed aan water uit regen opgevangen. Dit water wordt vervolgens tijdens 

perioden van droogte aangesproken voor de beregening van de greens. 

 

Wat 

Er wordt een vijver gegraven waarin regenwater wordt opgevangen dat anders snel wordt 

afgevoerd naar de Maas. Tijdens droge perioden kan dit water worden aangesproken voor 

beregening van het golfterrein. Hierdoor hoeft er minder aanspraak gemaakt te worden op 

grondwater voor beregening waardoor de grondwaterstand minder snel wegzakt in droge perioden. 

Met het ontwerp van de vijver wordt rekening gehouden met randvoorwaarden voor leefgebieden 

van flora en fauna. Met de opgedane ervaringen kan dit ook op andere locaties in Venray worden 

toegepast. 

 

Wie 

Golf & Country Club Geysteren 

Gemeente 

 

Resultaat 

Een vijver van voldoende omvang om zo efficiënt mogelijk water te kunnen bufferen. Leefgebied 

voor soorten van oevers en kleine plassen zoals de kwetsbare kamsalamander. 

 

Financiering 

Golf & Country Club Geysteren 

Gemeente  

 

Planning 

  2021 2022 2023 2024 2025 

Uren  10    

Kosten  10.000    

project V U    

 

V Voorbereiding 

U Uitvoering 
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 Bosbeheerplan 

 

Klimaatthema 

Hitte, droogte en biodiversiteit. 

 

Doel 

De gemeentelijke bos- en natuurterreinen ondervinden negatieve gevolgen van 

klimaatverandering. Met diverse maatregelen wordt getracht het bos klimaatbestendiger te maken. 

Daarnaast helpt een gezond functionerend bossysteem ons om de klimaatverandering tegen te 

gaan, bijvoorbeeld door het vasthouden van CO2, het beter reguleren van de vochtgraad en het 

temperen van hoge temperaturen. 

 

Wat 

Door langdurige overmatige stikstofdepositie is de bodem verzuurt en de mineralenballans in de 

bodem verstoord waardoor diverse voedingsstoffen zijn uitgespoeld. Om te bepalen welke 

maatregelen nodig zijn om de bodem te herstellen, wordt d.m.v. bodemmonsters in kaart gebracht 

wat de zuurgraad en mineralenvoorraad is. 

 

Er lopen diverse landelijk onderzoeken hoe de bossen weerbaarder gemaakt kunnen worden tegen 

klimaatveranderingen en hoe er meer CO2 vastgehouden kan worden. Ondertussen neemt het 

effect van de combinatie droogte, hitte en stikstofdepositie in de natuur toe. Met een aantal 

maatregelen (zoals inbrengen bepaalde boomsoorten en steenmeel op de bodem) worden deze 

effecten verminderd en wordt het bos weerbaarder tegen klimaatverandering.  

 

Wie 

Gemeente Venray 

 

Resultaat 

Een bosbeheerplan voor een periode van 10 jaar. 

 

Financiering 

Voor de financiering wordt een separaat voorstel opgesteld. 

 

Planning 

  2021 2022 2023 2024 2025 

Uren      

Kosten  35.000 35.000 35.000 35.000 

project  V/U U U U 

 

V Voorbereiding 

U Uitvoering 
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  Vergroenen van schoolpleinen 

 

Klimaatthema 

Wateroverlast, droogtebestrijding en biodiversiteit. 

 

Doel 

Scholen stimuleren en helpen de veelal stenige pleinen om te vormen naar groene oases.  

 

Wat 

Scholen kunnen een zeer belangrijke functie vervullen in de bewustwording van kinderen omtrent 

klimaatverandering en de gevolgen daarvan. De voorbeeldfunctie van scholen op dit gebied is nog 

niet voldoende geland getuige de veelal stenige schoolpleinen. Dit project is een vertaling van de 

regionale ‘Groenblauwe revolutie schoolpleinen’. Aansluiting bij het project de Gezonde Basisschool 

van de Toekomst. 

 

Wie 

Waterpanel Noord Limburg 

Gemeente 

Scholen 

Koepelorganisatie SPOV 

 

Resultaat 

We gaan starten met een regionale pilot waaronder een basisschool in Venray. Na de pilot gaan we  

per jaar vier basisscholen vergroenen, parallel met het project de Gezonde basisschool van de 

Toekomst. 

 

Financiering 

Starten van een pilot integrale aanpak projecten Groene revolutie schoolpleinen, totale kosten 

1,14milj; bijdrage regio 150.000; bijdrage Venray 25.000. Daarna uitrol over andere basisscholen 

in de gemeente. Hiervoor zal een separaat voorstel worden opgesteld. 

 

Planning 

  2021 2022 2023 2024 2025 

Uren      

Kosten  25.000    

project  V/U V/U V/U V/U 

 

V Voorbereiding 

U Uitvoering 
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 Vergroenen versteende buurten 

 

Klimaatthema 

Biodiversiteit, hittestress en wateroverlast. 

 

Doel 

Overbodige verharding in de openbare ruimte omruilen voor groen om hittestress tegen te gaan, 

hemelwater te kunnen laten infiltreren, biodiversiteit te vergroten, maar bovenal het straatbeeld te 

verfraaien en daarmee de woon/leefomgeving een positieve impuls te geven. 

 

Wat 

Met name in de wijken waar beperkt openbaar groen aanwezig is en waar het kadastrale profiel 

ruimte biedt voor vergroening is veel winst te behalen. Een mooi voorbeeld hiervan is de wijk 

Noordwest. 

 

Wie 

Gemeente Venray 

Omwonenden 

 

Resultaat 

Overbodige verharding van overhoekjes en onnodig brede trottoirs inruilen voor groen. 

 

Financiering 

Uitgaande van een integrale aanpak van de openbare ruimte in deze gebieden sluit groen aan bij 

civiele werkzaamheden. De benodigde kosten voor inpassing van groen in de wijk Noordwest wordt 

geschat op € 150.000. Planning afhankelijk van civiele werkzaamheden. Financiering verloopt via 

separaat projectvoorstel. 

 

Planning 

  2021 2022 2023 2024 2025 

Uren     250 

Kosten     150.000 

project     V/U 

 

V Voorbereiding 

U Uitvoering 
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 Bomenplan 

 

Klimaatthema 

Hitte, biodiversiteit en wateroverlast. 

 

Doel 

In Venray neemt het bomenbestand met minimaal 45.000 bomen toe.  

 

Wat 

We belopen 4 sporen om te komen tot de aanplant van de bomen.  

1. We stimuleren aanplant van klimaatbosjes op grond van particulieren. Hiervoor gaan we de 

dorps- en wijkraden benaderen om de mogelijkheden te onderzoeken.  

2. We gaan bedrijven benaderen om de kavels en bedrijventerreinen te vergroenen. 

3. We gaan reststroken in de openbare ruimte benutten voor de aanplant van bomen. 

4. We verlenen planologische medewerking aan de natuurterreinbeheerders bij de aanplant 

van bos.  

5. Het werven van een stuk grond voor alternatieve locatie van het 100-jarige bos. 

 

Wie 

De dorps- en wijkraden en particuliere grondbezitters. 

De gemeente via de contactfunctionarissen, accountmanagers en groendeskundigen. 

Bedrijven. 

Natuurterreinbeheerders. 

 

Resultaat 

De aanplant van minimaal 45.000 extra bomen in de gemeente. 

 

Financiering 

Voor de financiering gaan we aanspraken maken met provinciale over cofinanciering en financiering 

van particulieren, aangevuld met financiering door de gemeente. Financiering verloopt via een 

separaat voorstel. 

 

Planning 

  2021 2022 2023 2024 2025 

Uren 50 100 100 100 150 

Kosten   97.000 97.000 322.000 

project V V/U U U U 

 

V Voorbereiding 

U Uitvoering 
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 Soortenbeschermingsplannen 

 

Klimaatthema 

Biodiversiteit. 

 

Doel 

Leefgebieden versterken of ontwikkelen voor zeldzame soorten, waarvan een belangrijk deel van 

hun leefgebied in Venray ligt, waaronder bruine eikenpage, drijvende waterweegbree, 

kamsalamander en jeneverbes.  

 

Wat 

Met het toenemende ecologisch beheer is het van belang om o.a. de benodigde 

onderhoudsmaatregelen goed op de plaatselijke aanwezige flora en fauna af te kunnen stemmen. 

Dit is nodig om bijzondere soorten te beschermen en te behouden en sluit aan bij de wet 

natuurbescherming. Een natuurwaardekaart maakt inventarisaties makkelijker en gerichter en 

geeft input aan de gedragscodes voor het uitvoeren van beheerwerkzaamheden in het groen. 

 

Wie 

Gemeente. 

 

Resultaat 

Optimale functionerende leefgebieden voor karakteristieke soorten in Venray. 

 

Financiering 

Financiering in 2021 via budget klimaatadaptatie, daarna via het uitvoeringsprogramma  

 

  2021 2022 2023 2024 2025 

Uren  30  50 50   50 50  

Kosten 8.000  5.000  5.000  5.000  5.000  

project V/U  V/U U   U U  

      
      

      
V voorbereiding     
U uitvoering     
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  Herbestemmen buitenruimte voormalige bibliotheek 

 

Klimaatthema 

Hitte en biodiversiteit. 

 

Doel 

Het groener inrichten van de buitenruimte om hoge temperaturen in de zomer te temperen. Meer 

planten biedt tevensleefgebied voor andere planten en dieren. 

 

Wat 

Een doelstelling is om het parkeren in de buitenruimte hier mogelijk te houden (blauwe zone). 

Indien wordt besloten om de buitenruimte niet te verkopen kan de gemeente het gebied zelf 

inrichten met behoud van mogelijkheden voor openbaar parkeren en realisatie van extra groen. 

 

Wie 

Gemeente 

 

Resultaat 

Een groene inrichting van de buitenruimte rond de voormalige bibliotheek met behoud van 

parkeervoorzieningen. 

 

Financiering 

Financiering verloopt via een separaat voorstel. 

 

Planning 

  2021 2022 2023 2024 2025 

Uren      

Kosten      

project      

 

V Voorbereiding 

U Uitvoering 
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  Bloemrijke akkerranden 

 

Klimaatthema 

Biodiversiteit. 

 

Doel 

Herstellen van leefgebied van soorten van het platteland. Overhoekjes en brede bermen en 

slootkanten zijn in het buitengebied zo goed als verdwenen en daarmee ook de laatste restanten 

van het leefgebied van boerenland flora en fauna. In de akkerranden kunnen soorten als haas, 

patrijs en veldleeuwerik weer dekking vinden en kunnen vlinders en wilde bijen het gebied her 

koloniseren. Ook natuurlijke vijanden van agrarische dierplagen vinden hier hun leefgebied. 

 

Wat 

We gaan stimuleren dat agrariërs de randen van hun akkers gaan inzaaien met een inheems 

bloemen- en kruidenmengsel. We stellen hiervoor ook een financiële bijdrage beschikbaar. 

 

Wie 

Gemeente 

Agrariërs 

LLTB 

IVN 

 

Resultaat 

20 ha Bloemrijke akkerranden. 

 

Financiering 

Stimuleringsregeling van 1 euro per m2 inheems bloemenzaad inclusief grondbewerking. 

 

Planning 

  2021 2022 2023 2024 2025 

Uren 50 50 50 50 50 

Kosten  10.000 20.000 50.000 50.000 

project V V/U U U U 

 

V Voorbereiding 

U Uitvoering 
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  Natuurontwikkeling Oostrumsche heide 

 

Klimaatthema 

Biodiversiteit en wateroverlast. 

 

Doel 

Versterken en beschermen van de biodiversiteit in een afwisselend landschap en herstellen van 

jeneverbessen. 

 

Wat 

We gaan een kleinschalig, afwisselend natuurgebied, aanleggen en herstellen de mantelvegetaties 

aan de bosranden. We herstellen de groeiplaatsen van de Europees beschermde 

jeneverbesstruwelen. Binnen de gemeente Venray groeien de meeste jeneverbessen van Zuid-

Nederland. Door een goede ontsluiting kan er in het gebied worden gewandeld. 

 

Wie 

Gemeente. 

Staatsbosbeheer. 

Dorpsraad. 

Visclub ’t Alvertje. 

Wildbeheereenheid. 

Dassenwerkgroep. 

 

Resultaat 

Een goed functionerend natuurgebied met een rijke flora en fauna, waarin oude structuren zijn 

hersteld. Het gebied kan optimaal worden beleefd door een goed ontsluiting. 

 

Financiering 

In het programma Maasgaard is 290.000 gereserveerd. Of deze financiering voldoende is hangt af 

van de inrichtingsambities. Eventueel aanvullende financiering verloopt via een separaat voorstel. 

 

Planning 

  2021 2022 2023 2024 2025 

Uren 50 150    

Kosten  290.000    

project V V/U    

 

V Voorbereiding 

U Uitvoering 
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  Klimaatpark de Spurkt 

 

Klimaatthema 

Droogte, Hitte, Wateroverlast, Biodiversiteit. 

 

Doel 

Het realiseren van een klimaatpark op de voormalige industrie-uitbreidingslocatie aan de Spurkt, 

aan de rand van het dal van de Loobeek. 

 

Wat 

De gronden zijn grotendeels reeds verworven door Ontwikkelbedrijf Greenport, maar realisatie van 

het bestemmingsplan en uiteindelijk het Bedrijventerrein de Spurkt gaat niet door. Deze gronden 

zijn uitermate geschikt voor de realisatie van diverse klimaatdoelen zoals aanleg van bos, 

verbeteren biodiversiteit en uitbreiden van het klimaatbestendig beekdal van de Loobeek. Dit 

gebied kan tevens uitsteking dienen als uitloopgebied van de nabij gelegen industriegebieden 

Smakterheide en Keizersveld.  

 

Wie 

Gemeente 

Ontwikkelbedrijf 

 

Resultaat 

Verwerven van de gronden van het ontwikkelbedrijf, opstellen van een inrichtingsplan waarin de 

klimaatthema’s centraal staan en inrichten als klimaatpark, aansluitend op het dal van de Loobeek. 

 

Financiering 

De financiering verloopt via een separaat voorstel. 

 

Planning 

  2021 2022 2023 2024 2025 

Uren      

Kosten      

project      

 

V Voorbereiding 

U Uitvoering 
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  Upgrade Landschapspark Smakterheide 

 

Klimaatthema 

Droogte, Hitte, Wateroverlast, Biodiversiteit. 

 

Doel 

Een optimale inrichting en bescherming van Landschapspark Smakterheide conform het 

inrichtingsplan, aangevuld met maatregelen tegen klimaatverandering. 

 

Wat 

Het landschapspark is bestemd met als doel een groene buffer te creëren tussen bedrijventerrein 

Smakterheide en de wijk Brabander. Er zijn een aantal maatregelen ten bescherming van soorten 

als das, patrijs en geelgors benoemd in het bestemmingsplan en inrichtingsplan Landschapspark  

Smakterheide. Om dit te bereiken heeft het gebied ook de bestemming Natuur en bestemming Bos 

gekregen. De gronden zijn echter niet in eigendom en worden als gevolg daarvan niet optimaal 

benut ten gunste van de doelen voor het landschapsplan. 

 

Wie 

Gemeente 

 

Resultaat 

Verwerving van ca 13 ha grond met bestemming natuur en bos. Het optimaliseren van beheer van 

het landschapspark. 

 

Financiering 

Financiering zal separaat lopen. 

 

Planning 

  2021 2022 2023 2024 2025 

Uren  30 30 100 100 

Kosten    500.000  

project  V V U U 

 

V Voorbereiding 

U Uitvoering 
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  Stimulering natuur-inclusief bouwen 

 

Klimaatthema 

Biodiversiteit. 

 

Doel 

Een stimuleringsregeling voor integratie van leefruimte voor inheemse gebouw-bewonende fauna 

in nieuwbouwprojecten. 

 

Wat 

In oudere gebouwen kunnen vleermuizen, zwaluwen en gierzwaluwen, en huismussen een 

onderkomen vinden. Bij nieuwbouw is dat veel lastiger. Door het inbouwen van geïntegreerde 

nestkasten bieden we toch verblijfplaatsen voor soorten die het steeds lastiger krijgen in onze 

bewoonde en versteende wereld. Met informatie en een stimuleringsbijdrage kunnen we deze 

dieren verblijfplaatsen bieden. De aanwezigheid van deze dieren draagt tevens bij aan het 

controleren van plaagdieren zoals vliegen, muggen en spinnen. 

 

Wie 

Gemeente 

Projectontwikkelaars 

Inwoners 

 

Resultaat 

Een flyer waarin initiatiefnemers voor bouwprojecten op een eenvoudige wijze ideeën op doen voor 

natuur inclusief bouwen. Het opzetten van een regeling, specifiek voor de aanschaf van natuur 

inclusieve bouwelementen bij kleine initiatieven. 

 

Financiering 

Voor de flyer natuur inclusief bouwen is een bedrag van 5.000 euro begroot. Voor de regeling 

natuur inclusief bouwen wordt een bedrag van 10.000 euro per jaar begroot. 

 

Planning 

  2021 2022 2023 2024 2025 

Uren  10 10 10 10 

Kosten  15.000 10.000 10.000 10.000 

project  U U U U 

 

V Voorbereiding 

U Uitvoering 

 

  



28 
 

  Vergroenen van bedrijventerrein Smakterheide 

 

Klimaatthema 

Hitte, biodiversiteit. 

 

Doel 

Vergroenen van bedrijventerreinen voor aanpak hitte eilanden in warme zomers. Hierdoor ontstaat 

een beter werkklimaat. 

 

Wat 

In samenwerking met IVN Nederland en Vivara het bedrijventerrein vergroenen. IVN Nederland 

heeft een projectvoorstel voor de vergroening van bedrijventerreinen in Nederland opgesteld. 

Vivara wil een trekkersrol vervullen voor de vergroening van Smakterheide. Voor het 

projectvoorstel wordt een landelijke subsidie gevraagd.  

 

Wie 

Vivara 

IVN 

Bedrijven Smakterheide 

Gemeente 

 

Resultaat 

Een groen bedrijventerrein dat hoge temperaturen in de zomer tempert waardoor er een beter 

werkklimaat ontstaat en er minder warmte uitstraling naar de omgeving plaatsvindt. 

 

Financiering 

Voor het initiatief wordt een separaat voorstel opgesteld. 

 

Planning 

  2021 2022 2023 2024 2025 

Uren 10 20 20   

Kosten      

project V V U   

 

V Voorbereiding 

U Uitvoering 
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  Realisatie van koelte eilanden kern Venray 

 

Klimaatthema 

Hittestress, biodiversiteit 

 

Doel 

Het tegengaan van verstening in het centrumgebied en woonwijken van Venray door aanleg van 

groene voorzieningen in plaats van extra woningen en gebouwen. 

 

Wat 

Het groen in stedelijke gebieden staat onder druk. Door inbreidingsplannen komt dit groen vaak 

nog verder onder druk te staan. Regelmatig worden groene gebieden omgevormd tot 

woningbouwlocaties waarbij groen wordt omgeruild voor steen, of nog ‘bebouwing loze ruimte’ 

binnen de verstedelijking worden ingezet voor woningbouw. Juist deze plekken fungeren of kunnen 

fungeren als koelte eilanden in een stedelijke omgeving. De schaduw van de planten en bomen 

temperen de hitte. Wellicht kan het in sommige gevallen juist interessant zijn om bij bepaalde 

locaties grond aan te kopen om voldoende groen in een wijk te kunnen borgen of groene 

structuren te versterken. De groene structuren vormen tevens leefgebied voor tal van soorten 

planten en dieren. 

 

Wie 

Gemeente 

Projectontwikkelaars 

Wonen Limburg 

 

Resultaat 

Voldoende groen in stedelijke omgeving waardoor de temperaturen in hete zomers wordt 

getemperd. 

 

Financiering 

Vergroening van stedelijke omgeving door het benutten van ‘bebouwing loze ruimte’ voor het 

realiseren van de koelte eilanden verloopt via separate voorstellen. 

 

 

Planning 

  2021 2022 2023 2024 2025 

Uren 10 100 100 100 100 

Kosten      

project  V/U V/U V/U V/U 

 

V Voorbereiding 

U Uitvoering 
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3.2 Processen 

 

 Klimaatadaptatie en duurzaam landelijk gebied 

 

Klimaatthema 

Droogte, wateroverlast, biodiversiteit. 

 

Doel 

Integratie van klimaatthema’s in de transitie van het landelijk gebied via het interne proces 

duurzaam landelijk gebied. De ruimteclaims in het landelijk gebied zijn enorm. Het tijdig 

anticiperen op meekoppelkansen bij ruimtelijke projecten in het buitengebied om 

klimaatadaptatiemaatregelen in te bedden in andere projecten. 

 

Wat 

Deelname aan de werkgroepen landelijk gebied voor een goede afstemming met andere thema’s in 

het landelijk gebied en optimaal benutten van de aanwezige expertise en kennis. Hierdoor worden 

kansen en meekoppelkansen sneller en beter geïdentificeerd. 

 

Wie 

Gemeente 

 

Resultaat 

Een goede structurele afstemming tussen de diverse werkvelden en thema’s binnen het landelijk 

gebied. Projecten die daar uit voortkomen volgen hun eigen routes en financiering. 

 

Financiering 

Voor de koppeling tussen de thema’s klimaatadaptatie en duurzaam landelijk gebied is geen 

financiering voorzien, behalve inzet van uren. 

 

Planning 

  2021 2022 2023 2024 2025 

Uren 10 20 40 40 40 

Kosten      

project      

 

V Voorbereiding 

U Uitvoering 
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 Meerjarenafspraak Wonen Limburg 

 

Klimaatthema 

Droogte, wateroverlast, biodiversiteit. 

 

Doel 

Afspraken maken over klimaatbestendig en natuur inclusief bouwen/renoveren/verbouwen van 

woningen. 

 

Wat 

Vanuit de portefeuille Wonen worden meerjarige afspraken gemaakt met Wonen Limburg. 

Onderdeel van deze afspraken zijn de implementatie van klimaatbestendigheid van woningen en 

percelen zoals het groen opleveren van een tuin in plaats van verhardingen bij nieuwe bewoners en 

aandacht voor natuur inclusief bouwen/verbouwen of renoveren van woningen door 

nestgelegenheid voor bijvoorbeeld vogels in de woningen te integreren.  

 

Wie 

Wonen Limburg 

Gemeente 

 

Resultaat 

Een borging van klimaatadaptieve maatregelen in de meerjarenafspraak met Wonen Limburg. 

 

Financiering 

Buiten de beschikbaarheid van uren is er geen extra financiering voorzien. 

 

Planning 

  2021 2022 2023 2024 2025 

Uren 20 20    

Kosten      

project      

 

V Voorbereiding 

U Uitvoering 
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3.3 Beleid & onderzoek 

 

 Vertaling van klimaatadaptatie naar Omgevingsvisie 

 

Klimaatthema 

Overstromingen, Wateroverlast, Droogte, Hitte en Biodiversiteit. 

 

Doel 

Het uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie is een op zich staand programma. Onder de 

Omgevingsvisie worden programma’s opgesteld met programmatische aanpak. Hierin staan 

samenhangende activiteiten en maatregelen in een gebied waar omgevingswaarden of andere 

doelstellingen voor de fysieke leefomgeving onder druk staan. Het borgen van klimaatadaptatie in 

de Omgevingsvisie verloopt via een dergelijk programma. 

 

Wat 

Het opstellen van een programma waarin klimaatadaptatie en de maatregelen om te komen tot een 

klimaatbestendig Venray onder de Omgevingsvisie is geborgd. Het huidige uitvoeringsprogramma 

Klimaatadaptatie zal dan opgaan in dit programma. Hiermee wordt het een onderdeel in het 

omgevingsbeleid. 

 

Wie 

Gemeente 

 

Resultaat 

Een programma klimaatadaptatie onder de Omgevingsvisie  

 

Financiering 

Financiering verloopt via een separaat voorstel gekoppeld aan de Omgevingsvisie. 

 

Planning 

  2021 2022 2023 2024 2025 

Uren      

Kosten      

project  U    

 

V Voorbereiding 

U Uitvoering 
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 Subsidieregeling stimulering klimaatadaptatie 

 

Klimaatthema 

Wateroverlast, Droogte, Hitte en Biodiversiteit. 

 

Doel 

Veel doelbereik is te realiseren bij particulieren. Veel inwoners van Venray hebben ideeën om in 

hun eigen omgeving, in en rond het huis, maatregelen te treffen om hun directe leefomgeving 

klimaatadaptief te maken. Denk hierbij aan het aanleggen van sedumdaken, geveltuinen en het 

plaatsen van een regenton om water op te vangen. 

 

Wat 

Het opzetten van een stimuleringsregeling voor particulieren voor het nemen van maatregelen voor 

klimaatadaptatie. 

 

Wie 

Gemeente 

 

Resultaat 

Een subsidieregeling voor tenminste de duur van dit uitvoeringsprogramma. 

 

Financiering 

Per kalenderjaar is er een bedrag van 10.000 euro beschikbaar voor cofinanciering van kleine 

particuliere projecten tot een maximum van 1.000 euro per project. Het vaststellen van deze 

regeling verloopt separaat. Hiervoor wordt een stimuleringsregeling opgesteld voor 

energietransitie, circulaire economie en klimaatadaptatie.  

 

Planning 

  2021 2022 2023 2024 2025 

Uren  20 20 20 20 

Kosten  10.000 10.000 10.000 10.000 

project  U U U U 

 

V Voorbereiding 

U Uitvoering 
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3.4  Monitoring 

 

Klimaatthema 

Overstromingen, wateroverlast, droogte, hitte en biodiversiteit 

 

Doel 

Het inzichtelijk maken en houden van de fysieke knelpunten op kaart waar wateroverlast en 

droogte kan gaan ontstaan, waar hitte eilanden liggen en de stand van de biodiversiteit in onze 

gemeente. 

 

Wat 

Met gebruik van geografische informatiesystemen, remote sensing en inventarisaties wordt door 

middel van berekeningen en modellen een set kaarten voor Venray samengesteld waarop is af te 

lezen per klimaatthema waar knelpunten liggen die wijzen op de mogelijkheid tot een bepaalde 

mate overlast als gevolg van klimaatverandering. Deze kaarten kunnen vervaardigd en actueel 

gehouden door middel van een gespecialiseerd adviesbureau. 

 

Wie 

Gemeente 

 

Resultaat 

Bruikbare en actuele klimaatstresskaarten van Venray en detailkaarten van delen van Venray 

waardoor we beter in staat zijn knelpunten te identificeren waar overlast kan plaatsvinden. Tevens 

geven ze informatie over eerder uitgevoerde projecten voor verminderen of voorkomen van 

overlast als gevolg van de klimaatverandering 

 

Financiering 

De actualisatie van de klimaatstresskaarten wordt begroot op 10.000 euro per jaar. 

 

Planning 

  2021 2022 2023 2024 2025 

Uren  20 20 20 20 

Kosten  10.000 10.000 10.000 10.000 

project  U U U U 

 

V Voorbereiding 

U Uitvoering 
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4 Bijlagen 
 

 

 

4.1 Tabel financiering uitvoeringsprogramma 

4.2 Tabel maatregelen deel A 

4.3 Tabel maatregelen deel B 


